

Proyecto:

Sistema de Condominio

Acta de Reunión Nº 2

Elaborado por: Tecno Software

Documento:	Acta de Reunión Nº 2	·
Proyecto:	Sistema de Condominio	
Elaborado Por:	Tecno Software	



Historial de Versiones

VERSIÓN	PARTES QUE CAMBIAN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DE CAMBIO	MODIFICADO POR	APROBADO POR
2.0	1 1	Versión Inicial	16/09/2017	Breña Taipe Emiliano	Gestor / Coordinador de Sistemas

Documento:	Acta de Reunión Nº 2	
Proyecto:	Sistema de Condominio	
Elaborado Por:	Tecno Software	-



Índice

HIST	ORIAL DE VERSIONES	2
ÍNDIC	E	3
1	OBJETIVOS	4
2	IMPORTANCIA	4
3	AGENDA	4
4	LUGAR Y FECHA	4
5	PARTICIPANTES	2
6	TEMAS TRATADOS	4
7	TEMAS PENDIENTES	5
8	ACUERDOS TOMADOS	
9	FIRMA DE PARTICIPANTES	6

Documento:	Acta de Reunión Nº 2	
Proyecto:	Sistema de Condominio	INSTITUTO DE EMPRENDEDORES
Elaborado Por:	Tecno Software	EMPRENDEDUKES

1 OBJETIVOS

- 1. Finalizar el módulo de seguridad.
- 2. Testeo de módulo de seguridad.

2 IMPORTANCIA

**************************************	**************************************	powerson g
X Alta	Media	Baja
L	Company of the Compan	

3 AGENDA

- 1. Revisar la funciona del sistema actual.
- 2. Determinar las nuevas funcionalidades
- 3. Aprobar las nuevas funcionalidades.

4 LUGAR Y FECHA

	PROGRAMADA	REAL
FECHA	16/08/2017	16/08/2017
LUGAR	Laboratorio 305 Calle C	Torre Pacifico
INICIO	12:30 Horas	10:00 Horas
FIN	12:40 Horas	01:00 Horas

5 PARTICIPANTES

Nro	NOMBRES Y APELLIDOS	ROL	LLEGADA	SALIDA
1	Salazar Perez, Jose Angel	Analista	10:21	01:00
2	Arbieto Chavez , Julio Cesar	Programador	10:00	01:00
3	Oria Bastos, Jesus Caleb	Diseñador Y Analista de Base de Datos	11:00	01:00
4	Breña Taipe, Emiliano	Analista	10:10	01:00
5	Muños Sosaya, Joel	Editor de Audio y videos	12:15	01:00

6 TEMAS TRATADOS

- 1. Testing de base de datos.
- 2. Creación de vistas.
- 3. Diseño de frontend del sistema condominio.
- 4. Desarrollo del módulo seguridad del sistema.

1	18				T		
	Ámbito:	Interno	Nombre del Archivo:	Acta_Reunion_02.doc	Versión:	2.0	4/6

Documento:	Acta de Reunión Nº 2	Marie II. Service Control of the Con
Proyecto:	Sistema de Condominio	INSTITUTO DE LICIL EMPRENDEDORES
Elaborado Por:	Tecno Software	

7 TEMAS PENDIENTES

- 1. Desarrollo de Sistema.
- 2. Elaborar prototipo de sistema.
- 3. Primeros resultados del desarrollo de sistema.

8 ACUERDOS TOMADOS

- Los parámetros en la ventana de presupuestos debes adaptarse a la nueva estructura de ABC:
 - a. Periodo
 - b. Sucursal
 - c. Centro de costo
 - d. Proyecto
- 2. El ingreso de los gastos debe ser en positivo y no en negativo.
- 3. Se debe aplicar filtro de cuentas en la ventana de ingreso de presupuesto:
 - a. Cuentas según el ERP
 - b. Cuentas que tienen movimiento
 - c. Cuentas que elija el usuario
- 4. Adaptar la ventana según el presupuesto: Gastos ó Ingresos. Para esto es necesario aplicar un filtro.

Documento:	Acta de Reunión Nº 2	Les Colleges d'actions le 18, au montant de la
Proyecto:	Sistema de Condominio	INSTITUTO DE USIL
Elaborado Por:	Tecno Software	EMPRENDEDORES

9 FIRMA DE PARTICIPANTES

Para dar conformidad a los acuerdos expuestos en el acta se requiere las firmas de las personas indicadas en el cuadro siguiente:

Salazar Perez, Jose Angel

Arbieto Chavez , Jolio Cesar

Oria Bastos, Jesus Caleb

Breña Taipe, Emiliano

Muños Sosaya, Joel

Sábado, 16 de Septiembre del 2017

Ámbito: Interno Nombre del Archivo: Acta_Reunion_02.doc Versión: 2.0
--