


Proyecto:

Sistema de Condominios

Acta de Reunión N° 7


Elaborado por: Spring Master

Documento:	Acta de Reunión N° 7	<div> <div>INSTITUTO DE EMPRENDEDORES</div>  </div>
Proyecto:	Sistema de Presupuesto – Versión 3.0	
Elaborado Por:	SPRING MASTER	

Historial de Versiones

VERSIÓN	PARTES QUE CAMBIAN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DE CAMBIO	MODIFICADO POR	APROBADO POR
1.0	-	Versión Inicial	09/08/2010	Responsable Proyecto	Gestor / Coordinador de Sistemas

Ámbito:	Interno	Nombre del Archivo:	Acta_Reunion_01.doc	Versión:	1.0	2 / 6
---------	---------	---------------------	---------------------	----------	-----	-------


Documento:	Acta de Reunión N° 7	
Proyecto:	Sistema de Presupuesto – Versión 3.0	
Elaborado Por:	SPRING MASTER	

Índice

HISTORIAL DE VERSIONES	2
-------------------------------	----------

ÍNDICE	3
---------------	----------

1	4
2	4
3	4
4	4
5	4
6	5
7	5
8	5
9	5

Documento:	Acta de Reunión N° 7	
Proyecto:	Sistema de Presupuesto – Versión 3.0	
Elaborado Por:	SPRING MASTER	

1 OBJETIVOS

1. Determinar y realizar el análisis de los procesos del Sistema de Condominios en su tercera versión.
2. Aprobar la funcionalidad general del Sistema de Presupuestos en su tercera versión para proseguir con su desarrollo.

2 IMPORTANCIA

☒ Alta

☐ Media

☐ Baja

3 AGENDA

1. Determinar los casos de uso de los procesos en el sistema.
2. Realizar el diagrama de actividades y secuencia de los procesos:
 - Generar cuota de mantenimiento.
 - Generar cuota de agua.
 - Separación de auditorio.
 - Pago por obligaciones.
3. Determinar la estructura de la interfaz de cada proceso.
4. Realizar la descripción de caso de uso de cada proceso.
5. Programar los procesos del sistema.


4 LUGAR Y FECHA

	PROGRAMADA	REAL
FECHA	26/11/2017	26/11/2017
LUGAR	Cuarto de Fredy Ccama	Cuarto de Fredy Ccama
INICIO	8:00 Horas	8:00 am Horas
FIN	16:00 Horas	16:00 pm Horas

5 PARTICIPANTES

4ro	NOMBRES Y APELLIDOS	ROL	LLEGADA	SALIDA
1	Fredy Ccama Condori	Programador	8:00	16:00
2	Su Labán Surichaqui	Jefe Académica	8:00	16:00
3	Nicole Mercedes Mejía	Analista funcional	8:00	16:00
4	Angélica Tarazona Hermoza	Responsable del Sistema	8:00	16:00
5	Far Vásquez Quispe	Base de datos	8:00	16:00

Ámbito:	Interno	Nombre del Archivo:	Acta_Reunion_01.doc	Versión:	1.0	4 / 6
---------	---------	---------------------	---------------------	----------	-----	-------

Documento:	Acta de Reunión N° 7	
Proyecto:	Sistema de Presupuesto – Versión 3.0	
Elaborado Por:	SPRING MASTER	

6 TEMAS TRATADOS

1. Se determinó los casos de uso de los procesos de sistema.
2. Se realizó el análisis del diagrama de actividad y secuencia de los procesos de sistema.
3. Se hizo la descripción de caso de uso de cada proceso.
4. Se diseñó la interfaz de los procesos.
5. Se programó la funcionalidad del proceso de sistema generar cuota de mantenimiento.

7 TEMAS PENDIENTES

1. Implementar el diseño de interfaz en el sistema.
2. Seguir con la programación de los procesos de sistema.

8 ACUERDOS TOMADOS

1. Llegar con puntualidad a las reuniones.
2. Asistir a todas las reuniones sin falta.
3. Pagar una multa por tardanza.

9 FIRMA DE PARTICIPANTES

Para dar conformidad a los acuerdos expuestos en el acta se requiere las firmas de las personas indicadas en el cuadro siguiente:



Ccama Condori, Fredy



Labán Surichaqui, Su



Mercedes Mejia, Nicole



Tarazona Hermoza, Angélica



Vásquez Quispe, Far

Ámbito:	Interno	Nombre del Archivo:	Acta_Reunion_01.doc	Versión:	1.0	5 / 6
---------	---------	---------------------	---------------------	----------	-----	-------

Documento:	Acta de Reunión N° 7	
Proyecto:	Sistema de Presupuesto – Versión 3.0	
Elaborado Por:	SPRING MASTER	

Domingo, 15 de octubre del 2017

Ámbito:	Interno	Nombre del Archivo:	Acta_Reunion_01.doc	Versión:	1.0	6 / 6
---------	---------	---------------------	---------------------	----------	-----	-------