

Proyecto:

Sistema de Condominio

Acta de Reunión Nº 3

Elaborado por: Tecno Software

Documento:	Acta de Reunión № 3	
Proyecto:	Sistema de Condominio	INSTITUTO DE USIL EMPRENDEDORES
Elaborado Por:	Tecno Software	

Índice

ORIAL DE VERSIONESiERROR! MARCADOR NO DEFINIC	00
CE	2
OBJETIVOS	3
LUGAR Y FECHA	3
PARTICIPANTES	3
TEMAS TRATADOS	3
TEMAS PENDIENTES	3
ACUERDOS TOMADOS	4
FIRMA DE PARTICIPANTES	5
	·

Documento:	Acta de Reunión № 3		
Proyecto:	Sistema de Condominio	INSTITUTO DE EMPRENDEDORES	
Elaborado Por:	Tecno Software		

1 OBJETIVOS

- 1. Desarrollo del Sistema de Presupuestos en su tercera versión.
- 2. Aprobar la funcionalidad general del Sistema de Presupuestos en su tercera versión para proseguir con su desarrollo.

2 IMPORTANCIA

X	Alta		Media		Ваја
---	------	--	-------	--	------

3 AGENDA

- 1. Revisar la funciona del sistema actual.
- 2. Determinar las nuevas funcionalidades
- 3. Aprobar las nuevas funcionalidades.

4 LUGAR Y FECHA

	PROGRAMADA	REAL	
FECHA	10/11/2017	13/11/2017	
LUGAR	Calle C	Dep. de Julio Arbieto	
INICIO	12:30 Horas	01:00 Horas	
FIN	12:50 Horas	07:00 Horas	

5 PARTICIPANTES

Nro	NOMBRES Y APELLIDOS	ROL	LLEGADA	SALIDA
1	Salazar Perez, Jose Angel	Analista	01:00 pm	07:00 pm
2	Arbieto Chavez, Julio Cesar	Programador	01:00 pm	07:00 pm
3	Oria Bastos, Jesus Calep	Diseñador	01:00 pm	07:00 pm
4	Breña Taipe, Emiliano	Analista	01:00 pm	07:00 pm
5	Moñus Sosaya, Joel	Editor de Audios Y Videos	No Asistió	No Asistió

6 TEMAS TRATADOS

- 1. Desarrollo de sistema parte mantenimiento.
- 2. Implementación un nuevo Diseño
- 3. Definir la nueva estructura institucional.
- 4. Definir las tablas de Inductores para el nuevo presupuesto.

7 TEMAS PENDIENTES

- 1. Implementar seguridad.
- 2. Desarrollar de Sistema 100%.

Ámbito:	Interno	Nombre del Archivo:	Acta_Reunion_03.doc	Versión:	3.0	3/5
---------	---------	---------------------	---------------------	----------	-----	-----

Documento:	Acta de Reunión № 3	
Proyecto:	Sistema de Condominio	INSTITUTO DE USIL EMPRENDEDORES
Elaborado Por:	Tecno Software	

8 ACUERDOS TOMADOS

- 1. Los parámetros en la ventana de presupuestos debes adaptarse a la nueva estructura de ABC:
 - a. Periodo
 - b. Sucursal
 - c. Centro de costo
 - d. Proyecto
- 2. El ingreso de los gastos debe ser en positivo y no en negativo.
- 3. Se debe aplicar filtro de cuentas en la ventana de ingreso de presupuesto:
 - a. Cuentas según el ERP
 - b. Cuentas que tienen movimiento
 - c. Cuentas que elija el usuario
- 4. Adaptar la ventana según el presupuesto: Gastos ó Ingresos. Para esto es necesario aplicar un filtro.

Documento:	Acta de Reunión № 3	
Proyecto:	Sistema de Condominio	INSTITUTO DE USIL EMPRENDEDORES
Elaborado Por:	Tecno Software	

9 FIRMA DE PARTICIPANTES

Para dar conformidad a los acuerdos expuestos en el acta se requiere las firmas de las personas indicadas en el cuadro siguiente:

Salazar Perez, Jose Angel

Arbieto Chavez Jelio Cesar

Oria Bastos, Jesus Caleb

Breña Taipe, Emiliano

Muños Sosaya, Joel

Lunes, 13 de Noviembre del 2017